

Format aanvraag maatwerktraject

Naam maatwerktraject: Vernieuwing en verbreding zinvolle dagactiviteiten

Naam netwerk	Amstelland & de Meerlanden
Naam + functie contactpersoon	Bertien Tweehuijsen, netwerkcoördinator
Overzicht van deelnemende organisaties in het traject	Alzheimercentrum VUmc, Alzheimerafd. Amstelland en de Meerlanden, Amstelland zorg, Amstelring, Bloezem, Brentano, Buurtzorg, Coherente, Gemeente Aalsmeer, Gemeente Amstelveen, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Ouder-Amstel, gemeente Uithoorn, GGZ-Ingeest, Dovidia, Mantelzorg en Meer, Meerwaarde, Participe, PCSOH, Spaarne Gasthuis, ZHGA, Ziekenhuis Amstelland, Zorg en Zekerheid, Zorgcentra Meerlanden, Zorggroep Aelsmeer, Zorggroep Haarlemmermeer.
Patiënten- of mantelzorgorganisatie betrokken bij deze aanvraag?	☒ Ja, nl. Alzheimerafdeling Amstelland en de Meerlanden, Mantelzorg en Meer ☐ Nee, omdat...
Mensen met dementie en/of mantelzorger betrokken bij deze aanvraag?	☒ Ja, nl. d.m.v. klantarena's en individuele interviews ☐ Nee, omdat...
Financiers uit de regio betrokken (zorgverzekeraar, zorgkantoor of gemeente) bij deze aanvraag?	☒ Ja, nl. zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, Gemeente Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. ☐ Nee, omdat...
Naam projectleider en bestuurlijk portefeuillehouder	Projectleider: Wendela Erbrink, adviseur Samenwerken bij Dementie Bestuurlijk portefeuillehouder: Marcel Bastiaansen, bestuurder Participe
Beoogde start- en looptijd project	1 mei 2025 t/m 31 januari 2026 (m.u.v. de maand juli)

Welk probleem/knelpunt in het kader van zorgstandaard dementie wordt aangepakt?	Betekenisvolle activiteiten, aanbeveling 12.
Motiveer hoe je tot de keuze van dit project gekomen bent.	We merken dat het aanbod aan dagactiviteiten vanuit de voormalige visie verouderd is. We willen graag aansluiten bij vernieuwing, willen hiervoor onderbouwing en passende acties opzetten. We willen het aanbod meer aan laten sluiten bij de eigen vragen en leefomstandigheden van de mensen om wie het gaat; maatwerk vanuit eigen netwerk. Naast de VVT- organisaties betrekken we ook andere partijen zoals welzijnsorganisaties en gemeenten nadrukkelijk, met als doel de netwerksamenwerking rondom dit belangrijke onderwerp een boost te geven. In het verkorte (voorbereidende) maatwerktraject, dat eind april wordt afgerond, hebben we input opgehaald om de behoefte te bepalen en om een nieuwe visie op dagactiviteiten te formuleren. Zie meegestuurd verslag.
Globale inhoud van het project	Het voorbereidend traject vanuit Aalsmeer zullen we domeinoverstijgend verbreden naar de gehele netwerk KZD: de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. We gaan door met het verzamelen van input en maken gebruik van reeds bestaande onderzoeken zoals de ZonMw projecten zinvolle dagactiviteiten in de gemeenten Amstelveen en Haarlemmermeer (Badhoevedorp). De uitvraag bij de doelgroep d.m.v. klantarena's en andere gespreksvormen organiseren we in de hele regio. Op basis van de input en informatie die we hebben verzameld willen we met de betrokken organisaties aan de slag met het vernieuwen van het bestaande aanbod, met aandacht voor alle fasen van dementie. Tot slot besteden we aandacht aan de publiciteit door een concreet overzicht te maken voor onze doelgroep, mensen met dementie en hun mantelzorgers.
Beknopte omschrijving doel traject	Een overzichtelijk en vernieuwd aanbod van zowel geïndiceerde als niet-geïndiceerde (dag-)activiteiten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, waarbij is uitgegaan van de behoeften van de

	doelgroep zelf. Hierbij vragen een aantal doelgroepen speciale aandacht, te weten jonge mensen met dementie, mensen met Parkinson en mensen met een migratieachtergrond. Dit zal worden meegenomen in het traject. Door het uitbreiden van het aanbod en door een uitwissel- en leercultuur hopen we dat het ook mogelijk wordt om in de toekomst een meer gezamenlijke regionale visie op dagactiviteiten te gaan ontwikkelen. Niet iedereen zal per se direct mee willen in een vernieuwing, en anderen zijn juist al heel enthousiast en vernieuwend. Leren van elkaar zullen we in het traject verwerken.
Beoogde resultaten traject	Zie doel.
Tijdpad/ planning van het traject	De projectleider is gemiddeld 8 uur per week beschikbaar in de periode 1 mei 2025 t/m 31 januari 2026 (m.u.v. de maand juli) • Mei t/m okt: verbreding/vervolg behoeftepeiling en uitvraag overige gemeenten d.m.v. klantarena's en klankbordgroep en werksessies met professionals • Nov/dec: introduceren nieuwe/vernieuwde vormen van dagactiviteiten • Januari: communicatie en PR, concreet maken van het overzicht van dagactiviteiten
Hoe wordt het traject / resultaten (duurzaam) geborgd?	Het vernieuwde regionale aanbod is overzichtelijk weergegeven per gemeente op de twee websites van het netwerk (Amstelland en Haarlemmermeer). Er wordt een jaarlijkse uitvraag gedaan bij een klankbordgroep vanuit de doelgroep om te blijven peilen of er aan de behoeften wordt voldaan. Jaarlijks zal de vernieuwing opgenomen worden in het jaarplan KZD, als ook in het meerjarenplan KZD.
Welke andere initiatieven hebben gediend als goed voorbeeld en/of inspiratie? Graag concreet benoemen (namen)	Sociale Benadering Dementie (project in de gemeente Amstelveen, samenwerking van de VVT-organisaties en de welzijnsorganisatie). Naast individuele ondersteuning/activiteiten is hierbij aandacht voor netwerkversterking. ZonMw projecten Zinvolle dagactiviteiten in de gemeenten Amstelveen en Haarlemmermeer

	Odensehuizen in de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer en Haarlemmermeer. Diverse dagactiviteiten van Amstelring zoals Heimanshof voor jonge mensen met dementie Hoofddorp of zorgboerderij Inner Art in Uithoorn.
Wanneer heeft het netwerk de QuickScan (op dementiekaart.nl) ingevuld? Of wanneer gaat het netwerk de QuickScan invullen?	Q3 2024
Bijlagen, minimaal: • Alle ontvangen offertes + offerte aanvragen • Onderbouwing keuze offerte en keuze partijen voor offerte aanvragen • Begroting volgens P*Q	Zie bijlagen: • Verslag verkort maatwerktraject • Offerte Wendela Erbrink Deze keuze is gemaakt op basis van het projectleiderschap in het verkorte maatwerktraject; voor de voortgang is het gewenst om met dezelfde projectleider door te gaan • Begroting uren