



Eindverslag maatwerktraject Gelderse Vallei 2.0: 'Goed gecoördineerde netwerkzorg'

Looptijd maatwerktraject

Dit maatwerktraject liep van mei 2025 t/m januari 2026, volgend op een verkort maatwerktraject. Halverwege werd duidelijk dat de eindstreep niet op tijd zou worden gehaald. Daarom is inmiddels een vervolgtraject aangevraagd en goedgekeurd. Dit vervolgtraject is gestart op 1 februari jl.

Zie ook de tussenevaluatie van 15 oktober jl., die is meegestuurd met de aanvraag van het nieuwe traject.

Doel maatwerktraject

Een succesvolle, efficiënte en duurzame netwerksamenwerking waarbij de mensen met dementie en hun mantelzorgers nadrukkelijk worden betrokken. We streven naar $1 + 1 = 3$ door versterking van onderlinge relaties, kennisdeling en het gezamenlijk behalen van doelstellingen. Hierdoor wordt het netwerk als geheel sterker, meer zichtbaar naar de buitenwereld en beter in staat om complexe en multidisciplinaire uitdagingen aan te pakken en een significante maatschappelijke impact te realiseren.

De ambities die zijn benoemd en verder worden uitgewerkt zijn:

1. Een optimale netwerkstructuur
2. Versterken verbinding gemeenten/netwerk
3. Onderlinge verbinding en kennisdeling netwerkpartners
4. Het netwerk inbedden in de regionale context
5. De beweging van zorg naar welzijn

Concreet uit zich dit in 1) nieuwe samenwerkingsafspraken, vastgelegd in een convenant en 2) een duidelijke jaaragenda waarbij de nieuwe structuur en inrichting van het netwerk helder en overzichtelijk wordt voor alle netwerkpartners. Andere beoogde resultaten zijn dat de netwerkpartners elkaar beter weet te vinden, zich verbonden voelen aan elkaar (sterke band tussen welzijn en zorg) en dat het netwerk zichtbaar is in de bredere regionale samenwerking.

Wat ging goed, wat hebben we opgeleverd?

- Brede netwerkbijeenkomsten waardoor een democratisch proces op gang kwam voor een hernieuwde inrichting van het netwerk
- Ontwerp van de nieuwe netwerkstructuur
- Een 'go' van zowel netwerkpartners als zorgverzekeraars op het samenvoegen van de netwerken Gelderse Vallei en Veenendaal, Rhenen, Renswoude
- Inrichten en uitvoeren denktank om het maatwerktraject verder vorm te geven
- Opstellen jaarplan en begroting 2026, in samenwerking met de nieuwe netwerkcoördinator

- Opstellen van een nieuw samenwerkingsconvenant
- Opstellen van een contributieregeling
- Try-out van de nieuwe structuur door het starten van kernteams; per expertise/soort organisatie. Hierdoor ontstond herkenning, verbinding en elkaar inspireren.
- Significant verbeterde samenwerking met de gemeenten
- Welzijnsorganisaties (in kernteam welzijn) vinden elkaar en ervaren herkenning en steun
- Aantrekken nieuwe netwerkcoördinator met strategische vaardigheden, zij gaat een grote rol spelen in de verbinding met andere regionale verbanden waardoor het netwerk meer zichtbaar zal worden in de regio

Wat viel tegen, wat leverde vertraging op?

- Vertrek en werving netwerkcoördinator
- Initiatief Regionaal Expertisecentrum Dementie
- Vertraagde besluitvorming i.v.m. geen consensus over nieuwe structuur
- Inpassen van betrokkenheid casemanagers dementie
- Doel en samenstelling kernteam medisch & eerstelijn
- Doelgroep mensen met dementie en hun naasten zijn tot nu toe niet rechtstreeks betrokken; hier zal aandacht aan worden besteed in het vervolgtraject

Bijeenkomsten (t/m 2 sept netwerkbreed)

27 mei	- Bespreking van uitgewerkt voorstel nieuwe structuur - Voorbereiding werving nieuwe netwerkcoördinator
17 juni	- Doorpraten over nieuwe structuur & vragen die er leven - Samenvoeging netwerken vs zorgverzekeraars - Indeling kernteams
29 juli	- Toelichting gekozen indeling kernteams (na uitvraag via mail)
2 sept	- Uitwerking kernteams
18 sept	- Denktank
30 okt	- Denktank
2 dec	- Denktank
16 dec	- Netwerkbijeenkomst casemanagers & netwerkborrel
21 jan	- Denktank
Sept t/m jan	- 4 van de 5 kernteams zijn gestart; kernteam 5 moet nog vorm krijgen (betreft VVT intramuraal)
Mei t/m jan	- veelvuldig werkoverleg tussen voorzitter, netwerkcoördinator en projectleider

Communicatie

- Na alle brainstorm- en overige bijeenkomsten is een verslag & evt. overige documentatie gestuurd aan alle netwerkliden
- In augustus is een nieuwsbrief verstuurd
- In november is een conceptnotitie herinrichting netwerk verstuurd
- Er zijn gesprekken gevoerd met bestuurders en overige netwerkliden die vragen/feedback hadden
- Verslagen van de denktank zijn maandelijks gedeeld met overige netwerkpartners
- Samenwerkingsconvenant, notitie netwerkstructuur en contributieregeling verstuurd aan netwerkpartners (1^e week febr.)

- Save-the-date verstuurd voor feestelijk moment 8 april; dit valt in het vervolg-maatwerktraject ten behoeve van implementatie