Voortgangsrapportage maatwerktraject ‘Doorontwikkeling casemanegement dementie’

Oktober 2024

transmuralis
transmuraal netwerk zuid-holland noord

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- Een regionale kerngroep opgericht bestaande uit een mix van casemanagers en teammanagers. Hierbij is gelet op een vertegenwoordiging van alle de drie de subregio's.
- Alle bestuurders van organisaties die casemanagement leveren zijn per email geïnformeerd over de start van het traject en opgevraagd hoe zij geïnformeerd willen worden.
- Het proces is in samenwerking met de kerngroep doorgesproken en gepland.
- Op 1 oktober vond de eerste werksessie plaats, waarvoor alle casemanagers van de regio uitgenodigd worden. Ruim 60% was aanwezig.

Het doel van deze bijeenkomst was informeren over het traject, urgentie van de ontwikkelingen zichtbaar maken en aan de hand van creatieve werkvormen ophalen welke thema's voor hen hierin belangrijk zijn.

Impressie eerste workshopsessie

Hoe verloopt de voortgang tov de planning?

In de aanvraag was als startdatum april 2024 vermeld. Uiteindelijk zijn we gestart in juni 2024. Oorzaak hiervan: proces van toekenning subsidie was langduriger dan voorzien.

Qua procesplanning lopen we geheel in lijn. De bijeenkomsten en werkzaamheden zijn voor het gehele proces door Common Eye uitgewerkt in een gedetailleerde planning.

De afrondende brede bijeenkomst staat gepland in februari 2025 ipv dec 2024. Deze uitloop op de originele planning komt overeen met de vertraagde startdatum.

Wat zijn onze ervaringen tot nu toe?

1. De kerngroep heeft zich ontwikkeld tot een actieve groep met veel betrokkenheid en enthousiasme tav het onderwerp en het opgezette proces. De leden fungeren als belangrijke ambassadeurs en voelen zich mede-eigenaar van het proces.
2. De eerste werksessie met de casemanagers was zeer positief. Er is veel draagvlak voor de drie vooraf geformuleerde thema's, maar is ook veel aanvullende input opgehaald. Deze wordt momenteel geanalyseerd.
3. Veel MT-leden van betrokken zorgorganisatie volgen het proces nauwlettend. Ze zoeken regelmatig contact met vragen, met name of thema's ook in dit proces meegenomen kunnen worden. Dit wordt per vraag beoordeeld.

Hoe nu verder?

- Eens per kwartaal krijgen de bestuurders een update over het proces per mail
- 21 november staat de 2e werksessie gepland met alle casemanagers dementie. Deze bijeenkomst is gericht op het prioriteren van onderwerpen, bijpraten over welke onderwerpen al in andere (IZA)-projecten zijn gelegd en ophalen welke afspraken per thema zij nodig hebben.
- 11 december staat er een 3e werksessie gepland. Dit keer met een mix van casemanagers en managers. Doel is draagvlak creëren en uitvoerbaarheid te toetsen.
- 20 februari staat de brede bijeenkomst gepland, waarin de resultaten worden teruggekoppeld. Een beperkte set van afspraken zullen naar verwachting verankerd worden in een regionaal convenant. Ook zullen er adviezen zijn tav vervolg verbetertrajecten.

concept

Info

mariekezebregs@transmuralis.nl

www.transmuralis.nl

Morssingel 3
2312 AZ Leiden
071-3628220