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Stand van zaken maatwerktraject informatievoorziening 

 

1. Wat hebben we tot nu toe gedaan? 

 

Folder 

- Afstemmen en bepalen van de informatiebehoefte (o.a. doelgroep, centrale 

boodschappen en verdere uitgangspunten)  

- Deskresearch andere folders 

- Regelen en organiseren van reclamebureau/drukkerij voor opmaak en 

drukwerk (incl. opvragen offertes) 

- Schrijven van teksten voor de folder (incl. redigeer rondes met 

vertegenwoordiging van de doelgroep -> zorgtrajectbegeleiders en 

mantelzorgers van cliënten) 

- Regelen en organiseren van foto’s voor de folder 

- Regelen en organiseren van vertaling t.b.v. Engelse folder incl. opvragen 

offertes) 

- Regelen en organiseren van drukproef en digitale opmaak 

- Regelen en organiseren van drukken en verspreiden van de folder 

Website 

- Afstemmen en bepalen van informatiebehoefte (o.a. doelgroep en centrale 

boodschappen en verdere uitgangspunten)  

- Deskresearch andere websites 

- Regelen en organiseren van webbouwer (incl. opvragen offertes) 

- Schrijven van teksten voor de websites (incl. redigeer rondes met 

vertegenwoordiging van de doelgroep -> zorgtrajectbegeleiders en 

mantelzorgers van cliënten) 

- Zoeken foto’s voor de websites 

- Afstemmen met webbouwer i.v.m. opbouw en design 

- Bouwen en vullen van de website 

- Regelen van finale check en kleine design wijzigingen door webdesigners 

 

2. Wat zijn onze ervaringen tot nu toe? 

Het project verloopt over het algemeen positief. Er zijn een aantal zaken waar we 

achteraf gezien minder tevreden over zijn en die proberen we te herstellen. Het gaat 

met name over de kleurstelling van de foto’s van de folder (deze wijkt te veel af van 

de huisstijlkleuren) en het design van de website.  

Voor dit laatste hebben we webdesigners gevraagd om mee te kijken voor een finale 

check en kleine (technische) design wijzigingen die zorgen voor een kwaliteits 

verbeterslag t.b.v. gebruiksvriendelijkheid, leesbaarheid en de lay-out/het design van 

de website.  
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3. Wat zijn noemenswaardige tussentijdse bevindingen? 

De digitale Nederlandse en Engelstalige folders zijn gereed en worden gebruikt. De 

folders zijn gedrukt en de website is voor 95% gereed. 

4. Hoe nu verder 

- Een webdesigner gaat de webbouwer ondersteunen met technische en 

designverbeteringen van de website. Het streven is om op 1 oktober gereed 

te zijn en live te kunnen gaan met de website.  

- We willen nieuwe foto’s laten maken voor de tweede druk van de folder die 

qua kleurstelling meer overeenkomt met de huisstijl (de folders uit de eerste 

zijn al bijna op!).  


