

Schriftelijke update

Maatwerktraject: Jonge mensen met dementie

Juni 2025

Versie 0.1

Hanna Schoenmakers



Mededelingen



Magentazorg neemt
geen deel meer aan
werkgroep D

Overzicht financiële
status is opgevraagd
en volgt nog

Inhoud



1. Een aantal activiteiten...
2. Update werkgroepen
 - a. Werkgroep A: Informatievoorziening creëren
 - b. Werkgroep B: Herkenning en signalering van de doelgroep bij HA en arbo-artsen
 - c. Werkgroep C: Deskundigheidsbevordering bij casemanagers
 - d. Werkgroep D: Doorgaan met bestaande dagactiviteiten
 1. Zachte landing
 2. Doorgaan met bestaande dagactiviteiten
 3. Maatje

Een aantal activiteiten...

8 mei online
bijeenkomst van
werkgroep D

Op de agenda stonden:
- Samenwerken
- Beoogde resultaten
van themagroepen

Werkbezoek met co-
creatiepanel plannen
met themagroep
“Zachte landing”

Met als doel om
oplossingsrichtingen te
verkennen voor de
informatievoorziening
na diagnose

20 mei webinar *“De
juiste diagnose bij jonge
mensen met dementie”*

Bezocht door:
54 deelnemers
-Huisartsen, POH's,
casemanagers

Update werkgroepen

In de onderstaande sheets is per werkgroep en themagroepen een update gegeven.

Met werkgroep D is gewerkt aan het verkrijgen van een gezamenlijk beeld waar naartoe gewerkt wordt de rest van het jaar.

Tips en andere feedback is altijd welkom!

Maatwerkproject: Jonge mensen met dementie



Projectgroep

Werkgroep A:
Informatievoorziening creëren

Werkgroep B:
Herkenning en signalering van de
doelgroep bij HA en arbo-artsen

Werkgroep C:
Deskundigheidsbevordering bij
casemanagers

Werkgroep D:
Vergroten van het aanbod van
dagactiviteiten en begeleid
(groeps-)wonen

Co-creatiepanel
(adviseert op inhoud)

Thema: Zachte
landing na de
diagnose

Thema: Doorgaan
met bestaande
dagactiviteiten

Thema: Buddy voor
jonge mensen met
dementie, steunpilaren

Status werkgroep A: Informatievoorziening creëren

Werkgroep A:
Informatievoorziening
creëren

Valt onder werkgroep D;
thema "Zachte landing"

Status werkgroep B: Herkenning en signalering van de doelgroep bij HA en arbo-artsen

Gedaan

Er zijn 2 webinars georganiseerd op

- 20 mei en
- 5 juni

Accreditatie is geregeld voor alle doelgroepen



Mee bezig/ To do

Nog mee bezig:

- Donderdag 5 juni is het tweede webinar
- Opname van webinar online publiceren?
- Afspraak maken met Carola Reinders over toekomstige webinars

Status werkgroep C; Deskundigheidsbevordering bij casemanagers

Gedaan

- Scholingen zijn geïnventariseerd
- Contact geweest met:
 - InHolland
 - Amsterdam UMC
- Afspraak met Spaarne Gasthuis staat gepland



Mee bezig/ To do

- Contact zoeken met
- Amsterdam UMC

Werkgroep D: Doorgaan met bestaande dagactiviteiten



Werkgroep D:
Doorgaan met bestaande
dagactiviteiten

Thema: Zachte
landing na de
diagnose

Thema: Doorgaan
met bestaande
dagactiviteiten

Thema: Buddy voor
jonge mensen met
dementie, steunpilaren

Wat hebben we bereikt aan het einde van het jaar?

Themagroepen is gevraagd om antwoord te geven op de onderstaande vragen. Hiermee kunnen we werken naar concrete resultaten.

- Zachte landing
- Doorgaan met bestaande dagactiviteiten
- Maatje

1. Wat is het resultaat aan het einde van het jaar?
 - Wat willen jullie bereiken en bij wie gaat er wat veranderen?
2. Wat ga je doen?
 - Wat is dan de eerste stap?
3. Hoe weet of merk je of het is gelukt?



Status werkgroep D; Doorgaan met bestaande dagactiviteiten

Thema: Zachte landing



Mogelijk toekomstbeeld waar we naartoe werken

Thema: Zachte landing

Als een diagnose is gesteld, wordt verwezen naar diverse plekken (zoals het Museum van de Geest) in de regio's waar JMD en hun naasten laagdrempelig terecht kunnen.

Wat kun je hier vinden?

Een luisterend oor

Lotgenotencontact

Er wordt ondersteuning geboden hoe het netwerk geactiveerd kan worden


Gedoseerde informatie wordt geboden over o.a. :

- Praktisch
- Verloop van ziekte

Mogelijke resultaten eind van dit jaar

Thema: Zachte landing

- Advies voor ziekenhuizen
- Ziekenhuizen verwijzen naar geschikte locaties voor informatievoorziening
- Er zijn verschillende zaadjes geplant om aantal geschikte locaties uit te breiden
- Er is inzicht in wat er nodig is om geschikte locatie te creëren, zodat deze informatie meegegeven kan worden aan potentiële locaties



Status werkgroep D; Doorgaan met bestaande dagactiviteiten

Thema: Zachte landing

Gedaan

- Met deelnemer van het Spaarne gesproken over mogelijk advies
- Afspraak gepland met verpleegkundig specialist Spaarne
- Stip op de horizon is verkend en voorgesteld
- Document bovenregionale financiering getoetst bij beleidsmedewerker gemeente Alkmaar



Mee bezig/ To do

- Met themagroep informatie verwerken tot een advies
- Advies verspreiden onder zorgorganisaties die jonge mensen met dementie zien
- Werkbezoek Museum van de Geest gepland met co-creatiepanel
- Verkennen welke andere plekken in de regio's potentie hebben

Status werkgroep D; Doorgaan met bestaande dagactiviteiten

Thema: Doorgaan met bestaande dagactiviteiten



Wat is het resultaat aan het einde van het jaar?

Thema: Doorgaan met bestaande dagactiviteiten

Wat willen jullie bereiken en bij wie gaat er wat veranderen?

De stip op de horizon is een digitale plek waar informatie te vinden is voor mensen met dementie en hun naasten. Hier is zowel algemene informatie te vinden als specifieke informatie gericht op regionaal aanbod.



Wat gaan we doen?

Thema: Doorgaan met bestaande dagactiviteiten

Wat is dan de eerste stap?

Er wordt gezocht naar een passende digitale plek waar aandacht is voor het onderhouden van informatie.



Hoe weten/merken we of het is gelukt?

Informatie voor JMD is vindbaar op diverse websites.

Status werkgroep D; Doorgaan met bestaande dagactiviteiten

Thema: Doorgaan met bestaande dagactiviteiten

Gedaan

- Geïnterviewd welke informatie beschikbaar is over werk en passende activiteiten in de regio voor jonge mensen met dementie
- In Haarlem e.o. zijn diverse activiteiten georganiseerd voor deze doelgroep.
- Stip op de horizon is verkend en voorgesteld




Mee bezig/ To do

- Netwerkcoördinatoren worden gevraagd om informatie voor JMD op hun websites te zetten.
- Verkennen hoe de regionale websites van de coördinatoren zich verhouden tot landelijke websites.
- Inzicht en overzicht verkrijgen in lokale initiatieven

Status werkgroep D; Doorgaan met bestaande dagactiviteiten

Thema: Maatje



Wat is het resultaat aan het einde van het jaar?

Thema: Maatje

Wat willen jullie bereiken en bij wie gaat er wat veranderen?

Droom: een aanzet voor een pilotproject voor een vrijwillig maatje voor jonge mensen met dementie. Bv door op kleine schaal een variant van de sociale benadering dementie uit te proberen met vrijwilligers.



Wat gaan we doen?

Thema: Maatje

Wat is dan de eerste stap?

Verder praten over inzet vrijwilligers met Marjolein... van SamenSterk in regio Schoorl, en verder praten over sociale benadering met Tao of Care, verder praten over pilot sociale benadering met Rianne, Hugo en Carlijn in Zaanstreek Waterland. Uitwerken omschrijving Maatje / vrijwilligersprofiel en organisatie voor vrijwilligers vinden om hier stappen in te zetten.



Hoe weten/merken we of het is gelukt?

Einde jaar uitgewerkte plannen voor pilot met bv 3 mensen met dementie en maatjes, profiel af, contact met vrijwilligersorganisatie aangehaald, en advies geschreven.

Status werkgroep D; Doorgaan met bestaande dagactiviteiten

Thema: Maatje

Gedaan

- Geïnterviewd welke mogelijkheden er zijn om gebruik te maken van een buddy
- Verkend met een aantal regionale initiatieven of en hoe zij de rol van buddy kunnen vervullen
- Stip op de horizon is verkend en voorgesteld



Mee bezig/ To do

- Contact houden met initiatieven om verder te verkennen welke mogelijkheden er zijn

Bedankt voor jullie tijd en input!

