

Voortgangsrapportage oktober '25

Maatwerktraject: Persoonsgerichte zorg voor jonge mensen met dementie in regio's Breda e.o./ Zeeland en West-Brabant

Groen: afgerond

Oranje: in uitvoering

Rood: nog niet gestart

Projectfasering				131025
Doen	Uitvoering	Resultaat	Wie	Wanneer
Initiatieffase 				
Gestart van 3 bestaande dementienetwerken: Breda e.o./ Zeeland/ West-Brabant en 3 zorginstellingen: Groenhuysen (Expertisecentrum JMD)/ SVRZ/ Thebe	Vertegenwoordigers van de partijen vormen de stuurgroep JMD. Zij hebben bestuurlijk commitment.	Er is een aanvraag geschreven voor het maatwerktraject JMD in overleg met de stuurgroep. Daarin staat ook welke tijd en geld nodig zijn.	Stuurgroep JMD: vertegenwoordigers van 3 dementie netwerken en 3 zorginstellingen van de 3 regio's.	Okt 24 
	De stuurgroep heeft een externe projectleider gezocht die het project gaat trekken namens de stuurgroep.	Er is een projectleider Annemiek van den Elshout geselecteerd. Officieel van start in sept 2024.	Stuurgroep	Sept 24 
Analysefase 				
Partijen geïnventariseerd wat het bestaande aanbod en de huidige situatie rondom dementie op jonge leeftijd. Daarbij is de Regioscan uit de Zorgstandaard Dementie gebruikt.	Stuurgroep groepsleden: Margo Emmen, Antoinette van Rinsum (vanaf sept 25 Gwendolyn Rijk), Hanneke Westrate (vanaf okt 25 Fenna Kempe), Mien de Jong, Laurien van Vliet en Flory Pentura.	Het resultaat van de analyse is verwoord in een aanvraag waarin uitgangspunten en doel zijn verwoord. De aanvraag beschrijft de analyse van de huidige situatie, de voorgestelde verbeterpunten en de vervolgstappen in overleg met de regio's.	Aanvraag maatwerktraject	Aug 2024 
Er is een kick-off/ Stakeholderbijeenkomst georganiseerd waarvoor alle relevante partijen uit de drie regio's zijn uitgenodigd.	De stuurgroep heeft bijna 50 stakeholder uitgenodigd waarvan er daadwerkelijk 44 mensen zijn geweest.	Aan de hand van de Worldcafe werkvorm zijn 4 thema's behandeld: Kennisdeling en manier van samenwerken van professionals, Goede en actuele info voorziening voor de doelgroep, Passend aanbod en Participatie van de doelgroep en mantelzorgers.	Kick-off bijeenkomst	28 nov '24 

Doen	Uitvoering	Resultaat	Wie	Wanneer
Uitwerkingsfase				
Uitwerking van de uitkomsten van de kick-off bijeenkomst. Keuze en prioritering aanpak van de 4 thema's. Incl. verbeterpunten.	Alle actiepunten komen samen in een Actieplan JMD.	Het Actieplan is vastgesteld door de Stuurgroep van de 3 regio's	Stuurgroep leden/ projectleider	1 febr. '25 ✓
Het Actieplan met daarin de thema's, acties en verbeterpunten wordt in vier werkgroep verder opgepakt en uitgewerkt.	De <u>4 werkgroepen</u> richten zich op: 1. Verdere samenwerking van Casemanagers JMD in de regio's 2. Toegankelijke en eenduidige informatie 3. Kennisdeling en samenwerking 4. Vitaliteit	Het Actieplan en de uitkomsten van de werkgroepen wordt teruggekoppeld aan de stuurgroep van de 3 regio's.	Stuurgroep leden/ projectleider	Start Feb '25 ✓
	Om het Actieplan inzichtelijk te maken is een visuele weergave/ Infografic gemaakt. Deze is in het netwerk rondgestuurd.	Infografic (als bijlage toegevoegd aan deze rapportage) 	Stuurgroep leden/ projectleider	Mei '25 ✓

Doen	Uitvoering	Resultaat	Wie	Wanneer
	1 <u>Werkgroep Casemanagement</u> is samengesteld met alle gespecialiseerde casemanagers van de 3 regio's Doelstelling is om het zorgtraject in de regio te organiseren volgens de uitgangspunten van het adviesrapport Zorgtraject Dementie op Jonge Leeftijd (2018). Daarmee garanderen we dat mensen overal in de regio dezelfde zorg en begeleiding kunnen ontvangen, ongeacht van welke zorgaanbieder zij zorg en ondersteuning ontvangen. Daarin is het belangrijk dat de casemanagers elkaar weten te vinden, leren van elkaar en indien nodig de cliënt doorverwijzen.	De werkgroep is vanaf feb. 2025 <u>4 keer</u> bij elkaar geweest. Belangrijk element van deze werkgroep is dat de casemanagers elkaar kennen, elkaar inspireren en dat er kruisbestuiving plaatsvindt. Daarnaast zijn volgende 'producten' opgeleverd: - <u>Opleiding scholing van gespecialiseerd casemanager JMD</u>: alle casemanagers JMD in de 3 regio's uit de hebben de opleiding afgerond of zijn er mee bezig. - <u>Caseload</u>: er worden afspraken gemaakt dat de casemanagers JMD in de 3 regio's werken met dezelfde caseload - <u>11 Klantbehoeften</u> (bron: Kenniscentrum JMD): er is een overzicht gemaakt van het 'aanbod' en afspraken in de 3 regio's v.w.b. JMD 11 klantbehoeften. Dit geeft een mooi overzicht van in hoe onze regio's wordt geanticipeerd op de 11 klantbehoeften. - <u>Samenwerking met geheugenpoliklinieken/ neurologen</u>: we hebben met elkaar de samenwerking met de ziekenhuizen/ geheugenpoli/ neurologie besproken en er blijken nogal wat verschillen te zijn. Daarom wordt door de neuroloog uit Zeeland (Dr. Korf) samen met Christian Bakker (Groenhuysen) een bijeenkomst georganiseerd voor de neurologen van de 3 regio's/ ziekenhuizen. Doel: info-overdracht en kennisdeling over JD (neuroloog aan neuroloog) en het maken van werkafspraken (in lijn van Zeeland).	Werkgroep CM	Vanaf febr'25

Doen	Uitvoering	Resultaat	Wie	Wanneer
	2 <u>Werkgroep Levenspad</u>; de werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle partijen. Het doel van de werkgroep is erop gericht om een info structuur te vinden die ervoor zorgt dat iedereen – zowel de doelgroep als professional – uit de drie regio's op dezelfde wijze bij dezelfde informatie over JMD komt. 'Waar ik ook zoek ik vind overal (in onze regio's) dezelfde informatie!'	De werkgroep is vanaf april 2025 <u>3 keer</u> (in wisselende samenstelling) bij elkaar geweest. Er is voor gekozen om als 3 regio's aan te sluiten bij de landelijke website <u>Levenspaddementie.nl</u>. De regio Zeeland* is al aangesloten bij het Levenspad en is al gevuld met regionale informatie. Het dementienetwerk Breda e.o. is ook aangesloten en zet nu de eerste stappen voor het gebruik. De regio West-Brabant zal ook nog aansluiten zodat we met elkaar kunnen kijken hoe wel ook naar elkaar kunnen verwijzen en dat de info voor de 3 regio's zoveel als mogelijk eenduidig is.	Werkgroep Levenspad	Vanaf april '25
	3 <u>Werkgroep Kennisdeling en Samenwerking</u>: de werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle partijen. Het doel van de werkgroep is om optimaal gebruik te maken van de beschikbare kennis en deskundigheid die landelijk (o.a. Kenniscentrum JD) en regionaal (Thebe, SVRZ en Groenhuysen) beschikbaar is zodat zorgprofessionals die werkzaam zijn met de doelgroep zich maximaal voelen toegerust om hun werk goed uit te kunnen voeren.	De werkgroep is vanaf mei 2025 <u>5 keer</u> bij elkaar geweest. De werkgroep heeft als streven om voor de stuurgroep een advies te formuleren over het samenstellen en ontwikkelen <u>van een leerlijn voor alle professionals die werken met JMD</u>. Daarin hebben we de volgende acties ondernomen: - Er is een overzicht gemaakt met alle opleidingen/ training/ scholingsaanbod en deskundigheidsbevordering die zijn gericht op dementie op jonge leeftijd. Zowel de beschikbare landelijke trainingen en scholingen als het regionale aanbod. - Voor alle professionals die werken met JMD is een competentieprofiel gemaakt. Dit omdat het werken met deze doelgroep vraagt om aanvullende competenties om	Werkgroep Kennisdeling	Vanaf mei '25

		passende zorg, ondersteuning en behandeling te bieden. - Door vervolgens het opleidingsaanbod en de competenties samen te voegen in een overzicht wordt (waarschijnlijk) duidelijk waar de gaten zitten en waar we aanbod voor ontwikkeld moeten gaan ontwikkelen als 3 regio's (zijn we nog mee bezig).		
	4 <u>Werkgroep Vitaliteit</u>: de werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van partijen. Als doel is geformuleerd dat de doelgroep zo lang mogelijk mee moet kunnen participeren in de maatschappij waarbij we ons richten op vitaliteit en wat iemand nog wel kan. Inzet in eigen werk of aangepast werk zo lang mogelijk blijven behouden.	De werkgroep is in sept '25 voor het eerst bij elkaar geweest.	Werkgroep Vitaliteit	Vanaf sept '25
Borgingsfase				
Nader in te vullen				

*Punt van aandacht: een aantal ontwikkelingen hebben wat langere looptijd omdat 2 van de 3 coördinatoren van de dementienetwerken zijn vertrokken. Dit is van invloed op de continuïteit. Vanaf oktober '25 zullen de nieuwe coördinatoren van start gaan.