

Format aanvraag maatwerktraject

Naam maatwerktraject: Informatievoorziening Dementie Netwerk Groningen

Naam netwerk	Netwerk Dementie Groningen Datum aanvraag: 12-11-2025
Naam + functie contactpersoon	Ineke Oostland Provinciaal coördinator Netwerk Dementie Groningen
Overzicht van deelnemende organisaties in het traject	Netwerk Dementie Groningen
Patiënten- of mantelzorgorganisatie betrokken bij deze aanvraag?	Ja, namelijk Alzheimer Nederland, middels lokale afvaardiging ☐ Nee, omdat...
Mensen met dementie en/of mantelzorger betrokken bij deze aanvraag?	Ja, vanuit lokale afvaardiging Alzheimer Nederland ☐ Nee, omdat...
Financiers uit de regio betrokken (zorgverzekeraar, zorgkantoor of gemeente) bij deze aanvraag?	Ja.. Binnen het provinciale netwerk bestaat per gemeente een lokaal dementienetwerk. Gemeenten worden via deze structuur actief betrokken bij dit traject. ☐ Nee, omdat...
Naam projectleider en bestuurlijk portefeuillehouder	Bestuurlijk portefeuillehouder: Thea van der Veen, voorzitter Provinciaal Netwerk Groningen Projectleider: externe projectleider van communicatiebureau. Nader in te vullen (op basis van keuze offerte)
Beoogde start- en looptijd project	Januari t/m juni 2026

Welk probleem/knelpunt in het kader van zorgstandaard dementie wordt aangepakt?	Met dit maatwerktraject wordt invulling gegeven aan aanbeveling 5 " Er is een regionale structuur van waaruit op laagdrempelige wijze begrijpelijke publieksinformatie en individuele voorlichting wordt geboden, in diverse communicatievormen en gericht op mensen met dementie en hun netwerk.
Motiveer hoe je tot de keuze van dit project gekomen bent.	De keuze voor dit project is gebaseerd op de volgende overwegingen: • De huidige website van Netwerk Dementie Groningen is sterk verouderd en bevat geen relevante informatie voor mensen met dementie of hun naasten. De inhoud richt zich enkel op professionals en ketenpartners. • De ontwikkeling van het 'levenspad dementie' biedt kansen om deze informatie visueel en begrijpelijk te integreren in de nieuwe website. • Er is behoefte aan een centrale, toegankelijke informatievoorziening die aansluit bij de wensen van mensen met dementie, mantelzorgers en professionals. • De inzet van digitale communicatie (website en sociale media) wordt onvoldoende benut, terwijl dit grote kansen biedt voor kennisdeling, zichtbaarheid en verbinding binnen de regio.
Globale inhoud van het project	Het project omvat de volgende onderdelen: • Samenstellen van een werkgroep met betrokkenen uit het netwerk en ervaringsdeskundigen. • Inventariseren van informatiebehoeften bij diverse doelgroepen (mensen met dementie, mantelzorgers, professionals, lokale coördinatoren). • Ontwikkelen van een communicatiestrategie waarbij de nieuwe website, sociale media en andere communicatiemiddelen zoals een nieuwsbrief, bewust worden ingezet. • Ontwerpen en inrichten van een toegankelijke, actuele en gebruiksvriendelijke website voor alle genoemde doelgroepen.
Beknopte omschrijving doel traject	Het doel van dit maatwerktraject is het ontwikkelen van een communicatie- en informatiestructuur, op zowel provinciaal als gemeentelijk niveau , waarmee betrouwbare en toegankelijke informatie wordt aangeboden aan:

	• Mensen dementie • Mantelzorgers en naasten • Zorgprofessionals en ketenpartners • De bredere samenleving
Beoogde resultaten traject	Concrete resultaten: • Cliënten, mantelzorgers en professionals kunnen via de website relevante informatie vinden over het ziekteproces en het regionale ondersteuningsaanbod. • De website bevat een afgeschermd kennisbank voor zorgprofessionals • De zichtbaarheid van zowel het provinciale als de lokale dementienetwerken wordt vergroot. • Er komt een actieve communicatiestructuur richting alle doelgroepen, onder andere via de vernieuwde website en sociale media.
Tijdpad/ planning van het traject	December 2025 Samenstellen en opstarten werkgroep Q1 2026 Uitvoeren behoeftepeiling bij doelgroepen Q2 2026 Ontwikkelen communicatiestrategie en communicatiedragers Samenstelling werkgroep: - Externe projectleider - Provinciale coördinator - Lokale coördinator - Casemanager - Secretaresse netwerk - Afvaardiging mensen met dementie (via Alzheimer Nederland of Platform Power)
Hoe wordt het traject / resultaten (duurzaam) geborgd?	Borging: • Beheer, onderhoud en actualisatie van de nieuwe website worden belegd bij de secretariële ondersteuning van het netwerk. • Periodieke actualisatie van de inhoud van de website wordt als vast agendapunt



	opgenomen in het overleg met de lokale coördinatoren.
Welke andere initiatieven hebben gediend als goed voorbeeld en/of inspiratie? Graag concreet benoemen (namen)	De volgende initiatieven waren een inspiratiebron: - Website levenspad dementie - Website netwerk Drenthe en Fryslân
Wanneer heeft het netwerk de quickscan (op dementieinkaat.nl) ingevuld? Of wanneer gaat het netwerk de quickscan invullen?	In het voorjaar van 2024 is door het Netwerk Dementie Groningen de quickscan ingevuld.