

Verantwoording maatwerktraject Regionaal zorgpad/-programma Dementie op jonge leeftijd

December 2025

Stand van zaken tav doelstellingen

Het maatwerktraject JMD bevindt zich in de afrondende realisatiefase. In november 2025 is een conceptdocument opgeleverd, opgesteld door de regionale projectgroep.

Het document bevat onder meer:

- een duidelijke definitie van de doelgroep en onderbouwde in- en exclusiecriteria;
- een overzicht van het regionale zorg- en ondersteuningsaanbod;
- een beschrijving van de structuur en functie van het subnetwerk JMD;
- uitgewerkte regionale samenwerkingsafspraken over doorverwijzing, multidisciplinaire overleggen en casemanagement;
- de rol, competenties en kwaliteitscriteria voor gespecialiseerde casemanagers JMD;
- de uitwerking van consultatieroutes, MDO-procedures en de verbinding tussen medische, sociale en welzijnsdisciplines.

Bij bestuurlijke toetsing werd geconcludeerd dat het document onvoldoende aansloot bij de actuele regionale ontwikkelingen, mede door de oprichting van een nieuw kenniscentrum Dementie.

In december is het document, na zowel inhoudelijke als structurele wijzigingen, opnieuw aangeboden ter bestuurlijke beoordeling. Doel hiervan is het verkrijgen van voldoende draagvlak om het zorgprogramma richting regionale bekrachtiging te brengen.

Borging

De borging wordt in het uiteindelijke zorgprogramma opgenomen via:

- bestuurlijke bekrachtiging van de regionale afspraken;
- jaarlijkse evaluatie via Transmuralis;
- structurele afstemming met gespecialiseerde casemanagers en de klankbordgroep;
- opname in de regionale Wegwijzer Dementie en op de website van Transmuralis.

Deze borging treedt in werking zodra bestuurlijk akkoord is verkregen.

Vervolgstappen

- Concept document aanpassen waar nodig en definitief maken nav bestuurlijke feedback.
- Voorbereiden implementatie binnen netwerk en de communicatiekanalen

Overdraagbaarheid naar andere regio's

Het (concept)zorgprogramma dat binnen dit traject is ontwikkeld, bevat duidelijke bouwstenen—zoals een regionale visie, samenwerkingsafspraken, structuur voor netwerkvorming en een opzet voor monitoring—die direct bruikbaar zijn voor andere regio's die de zorg voor jonge mensen met dementie willen versterken. Na de bestuurlijke vaststelling zal het document gedeeld worden met andere regio's. Ook de doorlopen stappen rondom klantreis, expertisebundeling, bestuurlijke toetsing en herijking bieden waardevolle lessen.